

№	Название работы	Предшественники
1	Начало проекта	-
2	Выбор системы	1
3	Приобретение программного обеспечения	2
4	Составление проекта сети	2
5	Приобретение компьютеров и сетевого оборудования	2
6	Обучение администратора и программиста	4
7	Монтаж локальной сети	4; 5
8	Установка ПО на компьютеры	3; 5
9	Установка сетевого ПО, настройка сети	6; 7; 8
10	Ввод начальных данных в информационную базу	9
11	Обучение персонала	9
12	Передача в эксплуатацию	10; 11
13	Конец проекта	-

Условие:

Руководство банка приняло решение о выпуске для своих клиентов нового вида банковского депозитного счета. Перед работниками о депозитного счета, обосновать ее, оформить в виде проекта договора о банковском депозитном счете и представить руководству и клиентам банку необходимо провести рекламные мероприятия, оформить зал соответствующей информацией и провести семинар с

Руководство банка разработало план мероприятий, который включает в себя перечень работ по привлечению клиентов, продолжительность за исполнение определенной работы:

Код работы		Содержание работы
Начальное событие, i	Завершающее событие, j	
—	1	Разработка плана мероприятий
1	2	Поиск идеи депозитного вклада
1	3	Разработка системы критериев по выбору идеи
2; 3	4	Выбор идеи
4	5	Технико-экономическое обоснование идеи
5	6	Составление проекта договора банка с вкладчиком по депозитному счету
6	7	Представление проекта договора руководству банка, его рассмотрение и утверждение
7	8	Заказ в типографию на изготовление бланка договора и его выполнение
7	9	Заказ на рекламу в печати и его выполнение
7	10	Заказ на изготовление стенда и его изготовление
8	11	Получение типографского договора
9; 10	12	Оформление зала к приему клиентов
11; 12	13	Семинар с работниками банка
13	14	Начало работы с клиентами

Состав и последовательность работ по строительству тр.

Состав работ	Условное обозначение	Условия выполнения
Монтаж трубосварочных баз	1	-
Строительство жилых городков	2	-
Выгрузка труб и пригрузов на ж/д	3	-
Перебазировка ресурсов потока и строительство временных дорог	4	-
Вывоз ж/д пригрузов на трассу	5	После работы 3
Планировка участка	6	После работы 3
Расчистка участка от леса	7	После работы 3
Вывозка труб на базу	8	После работ 1 и 4
Поворотная сварка	9	После работ 8 и 2
Строительство переходов через овраги и водоводы	10	После работы 5
Вывозка труб и секций	11	После работ 9,7,6
Конвейерная часть потока	12	После работы 11
Строительство технических узлов	13	После работы 11
Строительство переходов	14	После работы 11
Продувка трубопровода	15	После работы 12
Испытание трубопровода	16	После работ 10,13,14,15
Сооружение средств ЭХЗ	17	После работы 16
Зачистка трассы	18	После работы 16
Оформление акта приемки	19	

Начальное событие, i	Завершающее событие, j	Содержание работы	Продолжительность работы, (дни)
	1	Разработка плана	
1	2	Поиск идеи	30
1	3	Отбор критериев для выбора	21
2,3	4	анализ идеи	2
4	5	обоснование рациональности идеи	2
5	6	разработка макета буклета	5
6	7	предоставление макета высшему руководству	7
7	8	изготовление буклета	20
7	9	рассылка	14
7	10	обзвон	7
8	11	расклейка плакатов	1
9;10	12	составление проекта договора с клиентами	2
12	13	начало сотрудничества с клиентами	0